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Opinnäytetyö tehtiin NCC Rakennus Oy:lle ja se käsittelee Luonnontieteiden talo 2:n 
vedeneristys- ja maankaivuutöitä sivuten Koy Teutorissa tehtyjä samoja työtehtäviä. Työn 
tavoitteena on toimia työnjohtotehtävissä ja raportoida erinäisistä haasteista ja ratkaisuista 
liittyen ulkopuolen vedeneristykseen ja maankaivuutyöhön. Lisäksi tarkoituksena on perehtyä 
työnjohdon teoriaan, käsitellen rakennusalan työnjohtajan keskeisimpiä työn osa-alueita. 
 Työssä käsitellyt aihealueet ovat tehtäväsuunnittelu, aikataulujen laadinta, työturvallisuus, 
aliurakkasopimus, laadunvarmistus sekä olosuhteiden hallinta. Työssä on myös pyritty 
pohtimaan omia vahvuuksia, kehittymistä ammattiin ja omaa kehittymisen tarvetta. Työssä on 
sovellettu koulussa opetettua teoriaa ja käytetty apuna luotettavia lähdemateriaaleja, kuten 
Ratu-kortteja. Lisäksi työtä varten on haastateltu vastaavia mestareita, työmaainsinöörejä, 
aliurakoitsijoita sekä muita työnjohtajia. 
 Työn tuloksia ovat oman osaamisen arviointi, tehdyt suunnitelmat sekä työnaikainen 
suunnitelmien varmistus ja valvonta. Työssä syntyneitä johtopäätöksiä ovat alustavien 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytteen tavoitteena on kuvata työnjohtamista ulkopuolisten eristyskerros-
ten rakentamisessa ja maanrakennustöissä. Suoritin opinnäytetyöni työnjohto-
osuuden Turussa sijaitsevassa Luonnontieteiden talo 2:ssa, jossa olin työnjoh-
toharjoittelijana NCC Rakennus Oy:llä vuoden 2014 elokuun alusta marraskuun 
puoleenväliin. Luonnontieteiden talo 2 on vuonna 1969 valmistunut Turun Yli-
opiston omistama kiinteistö, jossa harjoitteluaikanani oli käynnissä kaksi erinäis-
tä, laajamittaista NCC:n projektinjohtourakkaa talon ulkokuoren sekä sisäpuolen 
saneerauksista. Ulkokuoren urakka luovutettiin Lokakuussa 2014 ja sisäurakka 
valmistuu vuoden 2015 syyskuun loppuun mennessä. Työtehtäviäni kohteessa 
olivat jätehuollosta ja logistiikasta huolehtiminen sekä työnjohto muuraus- ja 
maanrakennustöissä. Opinnäytetyöni aihe ulkopuolisista eristyskerroksista si-
sältyi myös maanrakennustöihin. Lisäksi olin alkukesän KOY Teutorilla työnjoh-
toharjoittelijana, jossa myös jouduttiin uusimaan ulkopuolinen vedeneristys. 
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2 TUOTANNON SUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelman perimmäinen tarkoitus on tarkentaa yleissuunnitelmia ja 
varmistaa tehtävän aloitusedellytykset ja tavoitteen mukainen sujuminen. Teh-
täväsuunnittelma kohdistuu yhteen tehtäväkokonaisuuteen, eikä tarkastele koko 
työmaata. Tehtäväsuunnitelman avulla varmistetaan tuotannon kannalta oleelli-
set ajalliset, taloudelliset sekä laadulliset vaatimukset. Tehtäväsuunnitelma toi-
mii tehtävän toteutusmallina, jota tarvitaan työkaupan tai aliurakoiden sopimuk-
sille, hankintapyyntöjen valmisteluun, varastoinnin ja muiden logististen toimin-
tojen järjestämiseen, kone- ja kalustevarausten järjestämiseen sekä laadun-
varmistusmenetelmien määrittämiseen. Tehtäväsuunnitelma käydään läpi vii-
meistään aloituspalaverissa tai ainakin ennen työn aloittamista, jotta työhön 
osallistuvilla on yhteinen näkemys työn tavoitteista, vaatimuksista sekä keinois-
ta, joilla tavoitteisiin päästään. Tehtäväsuunnitelman on tarkoitus antaa koko-
naiskuva suoritettavasta urakasta. Kun tehtäväsuunnittelu aloitetaan riittävän 
aikaisin, voidaan eri vaihtoehtoja tutkimalla päästä joka tavalla parempaan lop-
putulokseen. (Junnonen 2010, 123; Rakennustietosäätiö RTS 2010, 2.) 
Tehtäväsuunnitelma pyritään tekemään aina työmaan kriittisimmistä työvaiheis-
ta. Erityisen tärkeää tehtäväsuunnitelma on laatia, jos työ on ajallisesti kriittinen, 
taloudellisesti merkittävä, sillä on korkeat laatuvaatimukset, työ on johdolle tai 
työntekijöille epäselvä tai tehtävä on aikaisemmin osoittautunut virhealttiiksi. 
Tehtävää määriteltäessä mietitään, mitä erityistä tehtävään liittyy ja miksi tehtä-
väsuunnitelma tehdään juuri tästä tehtävästä. (Rakennustietosäätiö RTS 2010, 
6.) 
Tehtäväsuunnitelman osa-alueita ovat kohde ja tehtävän sisältö, käytettävä ma-
teriaali ja kalusto, ajallinen suunnittelu ja resurssit, taloudellinen suunnittelu, 
laatuvaatimukset, työnaikainen ohjaus, työturvallisuus sekä potentiaalisten on-
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gelmien arvio. Nämä erilliset osa-alueet nivotaan yhteen hankekohtaisista ja 
yleisistä asiakirjoista. Hankekohtaisia asiakirjoja ovat urakkasopimusasiakirjat, 
työmaan laatusuunnitelma, rakennusselostus, työselostus, piirustukset, turvalli-
suus- ja aluesuunnitelmat, tavoitearvio ja yleisaikataulu. Yleisiä asiakirjoja ovat 
mm. Suomen rakentamismääräyskokoelma, rakennustöiden yleiset laatuvaati-
mukset sekä RYL. (Rakennustietosäätiö RTS 2010, 7.) 
Tehtäväsuunnitelman tekemisestä sovitaan työmaan vastaavan työnjohtajan 
johdolla. Hankintoja silmällä pitäen sen laatii työmaainsinööri tai työmaan han-
kinnoista vastaava henkilö. Työn suorituksen kannalta on hyvä, jos varsinaisen 
toteutusosan miettii työtä johtava työnjohtaja. Käytössä olevien resurssien puit-
teissa valitaan keinot siten, että asetetut tavoitteet ja laadulliset vaatimukset 
täyttyvät. Tehtäväsuunnittelu aloitetaan määrittämällä tehtävän työsisältö ja sii-
hen kuuluvat osatehtävät ja työn laajuus. Sisällön tulee vastata sovitun tai 
suunnitellun työkaupan tai aliurakan sisältöä. Sisältö kuvataan määrittämällä 
aluksi tehtävän alkutila, jollaisena mesta otetaan vastaan, Lisäksi esitetään työ-
sisältö sekä työhön liittyvät osatehtävät, jotka tarkentavat tai sulkevat pois yllä-
pitävät työt, kuten siivouksen ja materiaalien siirrot. Lopuksi esitetään lopputila, 
jollaisena tehtävä luovutetaan. (Junnonen 2010, 125.) 
Tehtäväsuunnitelmassa määritellään käytettävät materiaalit ja niiden määrät 
sekä määritellään kumman hankintana nämä suoritetaan, pääurakoitsijan vai 
aliurakoitsijan. Samoin määritellään työssä käytettävä kalusto, mm. nosto- ja 
telinekalusto. 
Tehtävän aikataulutavoitteet selvitetään ajan tasalla olevasta yleisaikataulusta. 
Mikäli yleisaikatauluun ei ole määritelty työn aikataulua, sovitetaan työn aikatau-
lu siihen liittyvien töiden mukaan. Kun aikataulu on esitetty, on mietittävä työ-
voiman tarve, jotta tehtävä on suoritettavissa annetun aikataulun puitteissa. 
Lasketun työryhmän koon perusteella voidaan arvioida myös yleisaikataulun 
realistisuutta. Liian suuri työryhmä aiheuttaa hankaluuksia mm. mestan riittä-
vyydessä. Jos laskettu työryhmä on taas liian pieni, kertoo tämä taas yleisaika-
taulun löysyydestä. Suunnitteluvaiheessa joudutaan joskus muuttamaan tehtä-
vän sisältöä tai työryhmän kokoa siten, että työryhmälle saadaan sopiva päivit-
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täinen työmäärä. Taloudellisessa suunnittelussa määritellään tavoitearviossa 
tehtävälle varatut kustannukset, niin että ne jaetaan materiaali- sekä työkustan-
nuksiin. (Rakennustietosäätiö RTS 2010, 11.) 
 
 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Tuotannon ajallinen hallinta on keskeisin ja tärkein tuotannonhallinnan osa-alue. Ajallinen hallin-
ta on edellytys muun tuotannonhallinnan onnistumiselle. Ongelmat ajallisessa hallinnassa hei-
jastuvat usein tuotannon laadullisiin osatekijöihin ja myös kustannuksiin. (Junnonen 2010, 
11.) 
Erilaisia rakennushankkeen aikataulumuotoja ovat jana-aikataulu, toimintaverk-
ko, tuotantoaikakaavio, valvontavinjetti ja paikka-aikakaavio. Näistä aikataulu-
tyypeistä käytetyimmät ovat jana-aikataulu ja paikka-aikakaavio. Aikataulu-
suunnittelun välineiksi on kehitetty ohjelmistoja, jotka helpottavat aikataulujen 
laadintaa. Aikataulusuunnittelussa käytettäviä ohjelmia ovat mm. PlaNet sekä 
Planet+, PlanMan Project sekä Vico Control. (Rakennustietosäätiö RTS 2011, 
111.) 
Ensimmäiseksi rakennuttaja laatii rakennushankkeelle alustavan yleisaikatau-
lun. Alustavalla yleisaikataululla tarkistetaan, miten työt sopivat rakennuttajan 
hankeaikataulussa antamaan rakennusaikaan ja mikä on hankkeen ajallinen 
kireystaso. Alustava yleisaikataulu laaditaan yleensä hyvin karkeasti ja siinä 
kuvataan kohteen päätyövaiheet, kuten runkotyö tai maanrakennus. Alustavan 
tuotannonsuunnittelun tärkein tavoite on eri toteutusvaihtoehtojen tutkiminen ja 
vertailu. (Junnonen 2010, 19.) 
Yleisaikataulu toimii urakoitsijoiden ja päätoteuttajan välisten sopimusten ajalli-
sena pohjana. Työaikataulua kutsutaan tyypillisesti työmaalla yleisaikatauluksi. 
Työaikataulussa tehtävät suunnitellaan tarkemmin ja jaotellaan lohkoittain tai 
jaetaan osatehtäviin. Työaikataulussa on mukana myös talotekniikka tarkemmin 
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jaoteltuna. Työaikataulu toimii ikään kuin työmaan ”punaisena lankana” josta 
rakennushankkeen eri osapuolet saavat oleellisimmat tiedot eri työvaiheiden 
kestosta. Työaikataulua tarkennetaan ja päivitetään koko työmaan keston ajan. 
Työaikataulussa esitetään töiden toteuttamisajat ilman mahdollisia häiriöitä. 
Työaikataulu perustuu tehollisiin työvuoroaikoihin (T3) ja erillisiin häiriöpeliva-
roihin. (Rakennustietosäätiö RTS 2011, 141.) 
Yleisaikataulua tarkennetaan rakentamisvaiheaikataululla, joka laaditaan tietylle 
rakennusvaiheelle tai ajanjaksolle, kuten maanrakennus-, runko- tai luovutus-
vaiheelle. Rakentamisvaiheaikataulussa työt pilkotaan useampiin työvaiheisiin, 
esimerkiksi runkotyö jaetaan muotti-, raudoitus- ja betonityöhön. Rakentamis-
vaiheaikataulua taas käytetään viikkoaikataulujen pohjana. (Rakennustietosää-
tiö RTS 2011, 56.) 
Viikkoaikataulut ovat viikottain 1-3 viikoksi eteenpäin laadittavia aikataulusuun-
nitelmia, joilla varmistetaan eri töiden tavoitteiden toteutuminen. Työskentelyn 
alla oleva viikko on tarkkuudeltaan tarkin. Myös seuraava viikko on suunnitel-
matarkkuudeltaan varsin tarkka, jotta resurssipuutteisiin ja tuotannon ongelmiin 
pystytään varautumaan ajoissa. (Rakennustietosäätiö RTS 2011, 58.) 
Aikataulujen laskeminen perustuu määriin, työmenekkeihin sekä työryhmien 
määriin. Kun tehtävien kestot mitoitetaan, aikataulusta tulee realistinen ja tavoit-
teellinen. Työryhmien määrän on oltava tavoitearvion kokonaistyömenekin mu-
kainen. Aikataulu ei saa lisätä tavoitearvion työkustannuksia, joten työtä on hai-
tallista nopeuttaa työryhmiä lisäämällä ilman tälle erikseen ilmenevää tarvetta. 
(Rakennustietosäätiö RTS 2011, 65) 
Esimerkki resurssitarpeesta 
Sokkelin vedeneristys kestää 40 tth ja aikataulussa tehtävälle on varattu 5 työ-
päivää. Tehtävän työryhmä on 1 RAM. 
40 tth : 5 tv x 8 tth = 1 henkilö 
Työssä tarvittava työryhmien määrä on siis 1. 
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Aikatauluja suunniteltaessa on määriteltävä ensin urakan kokonaiskesto ja kos-
ka urakka alkaa. Kohde jaetaan fyysisiin lohkoihin, ja näille määritetään toteu-
tusjärjestys. Tämän jälkeen määritetään ja tarkastetaan tehtävien toteutusaikoja 
esim. Ratu-korteista tai oman aikaisemman kokemuksen perusteella. Aikataulu-
ja laadittaessa on tarkistettava, että samassa työkohteessa ei tehdä samanai-
kaisesti useaa eri tehtävää ja että tehtävät jatkuvat katkeamattomina työkoh-
teesta toiseen. (Junnonen 2010, 19.) 
Jotta laaditut aikataulut pitäisivät, on niiden toteumista myös valvottava. Työnai-
kaisen valvonnan tarkoituksena on pitää kohteen toteutus suunnitellussa aika-
taulussa. Valvonta on jatkuvaa koko projektin läpi, ja sen tarkoituksena on  
hankkia tietoa toteutuneesta tuotannosta sekä verrata toteumaa suunniteltuun 
aikatauluun ohjauspäätösten tekoa varten. (Rakennustietosäätiö RTS 2011, 
95.) 
Aikataulua tulee seurata viikoittain tai kriittisimmissä työvaiheissa jopa päivittäin. 
Mahdollisiin ja jopa todennäköisiin poikkeamiin on reagoitava mahdollisimman 
aikaisin, jotta ongelmat eivät kertaantuisi seuraaviin työvaiheisiin ja aikataulu 
saataisiin kirittyä mahdollisimman pian kiinni. Jos poikkeamia ilmenee, voidaan 
aikataulu saada kiinni muuttamalla resurssien määrää, tehtävien työsisältöä tai 
tehtävien aloitusajankohtia. Työkohteiden vapautuminen seuraavalle tehtävälle 
on edellytys tuotannon etenemiselle. Mikäli aikataulun toteutuminen poikkeaa 
suunnitellusta, järjestetään ohjauspalaveri, jossa mietitään keinoja aikatauluta-
voitteen saavuttamiseksi. (Rakennustietosäätiö RTS 2011, 105.) 
Tehokkaan valvonnan perusedellytys on systemaattisuus. Tuotannon valvon-
taan on olemassa kaksi suositeltavaa tekniikkaa: paikka-aikakaavioon toteuma-
tiedon piirtäminen sekä valvontavinjetin käyttö. Tilanteen selvittämisen lisäksi 
paikka-aikakaaviolla on kaksi tärkeää ominaisuutta. Sillä voidaan ennustaa teh-
tävän eteneminen sekä tehdä kiinniottosuunnitelma. Valvontavinjetillä voidaan 
seurata työkohteiden sitoutumista ja vapautumista. Jos käytetään jana-
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aikataulua, siihen seuranta merkitään murtoviivalla työn valmiusasteen mukaan. 





Aliurakan sopimus- ja ohjausprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: ali-
urakan valmistelu, aliurakoitsijan valinta, sekä aliurakan ohjaus ja valvonta 
(Junnonen 2010, 100). 
Aliurakan valmistelua ovat tehtäväsuunnittelu, tarjouspyynnön laatiminen ja tar-
joajien valinta. Aliurakkapäätös tehdään vertailemalla saatuja tarjouksia, jonka 
jälkeen neuvotellaan sopimus valitun aliurakoitsijan kanssa tai hyväksytään ali-
urakkatarjous. Joissain tapauksissa tarjouskilpailua voidaan käydä monta kier-
rosta. Hankintapäätöksen jälkeen vielä laaditaan sopimus aliurakoitsijan kans-
sa. (Junnonen 2010, 101.) 
Aliurakan ohjauksen ja valvonnan keinoja ovat aloituspalaveri, mallityö, laatupa-
laverit työn edetessä, työnaikainen ohjaus sopimukseen perustuen, työnaikai-
nen valvonta, työn hyväksyntä vaiheittain, lopetuspalaveri sekä materiaalido-
kumenttien kerääminen. Aliurakan tehtäväsuunnitelmaa käytetään avuksi ali-
urakkasopimuksen laatimisessa. Aliurakan sisältö, menetelmät, kalusto sekä 
potentiaalisten ongelmien arvio selvittävät aliurakoitsijan suoritusvelvoitteet ja 
urakkarajat. Kustannustavoitteen avulla tarjousvertailu on helpompaa, ja sen 
avulla voidaan valita parhaiten omiin intresseihin sopiva urakoitsija, eikä välttä-
mättä aina halvinta. Tehtäväsuunnitelman aikataulut määrittävät aliurakoitsijan 
sopimuksen mukaisen tehtävän aloituksen, valmistumisen, välitavoitteet, tuo-
tantonopeuden ja resursseja koskevat ehdot. Aloitusedellytysten varmista-
miseksi on aliurakkasopimuksessa osoitettava aliurakoitsijan varastoalueet ja 
jätteidenkeräyspisteet, suunniteltava työmaapalvelut ja aputyöt sekä määriteltä-
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vä itselle hankittavaksi jäävä kalusto, materiaalit ja niiden siirrot. (Junnonen 
2010, 112.) 
On olemassa kuitenkin tilanteita, kuten kiirehankinnat, jolloin tehtäväsuunnitel-
maa ei pystytä käyttämään hankintaa tehdessä. Tällöin sopimuksiin on hyvä 
jättää auki asioita, joita tarkennetaan lähempänä tehtävän aloitusta, esimerkiksi 
aloituspalaverissa. 
Useimmiten urakkasopimukset on laadittu rakennusurakan yleisten sopimuseh-
tojen mukaisesti. Nämä sopimusehdot on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien väli-
siin rakennusurakkasopimuksiin. Kuluttajansuojasäännöksiä ei ole yleisissä so-
pimusehdoissa otettu huomioon. Sopimusehdot soveltuvat muutoksitta myös 
sivu- ja aliurakoihin. (Junnonen 2010, 110.)  
Rakennusurakkasopimus on useimmiten tärkein asiakirja urakoitsijan ja tilaajan 
välillä. Sopimuksessa määritellään yksityiskohtaisesti sopijapuolten väliset vel-
vollisuudet ja oikeudet. Urakkasopimuksessa määritellään tilatun työn tulos, 
laatuvaatimukset, toimitusaika, hinta ja maksuperusteet. Urakkatarjoukseen ja -
tilaukseen liittyvät epäselvyydet selvitetään sopijapuolten välillä ennen sopi-
muksen tekoa. Urakkasopimus tehdään aina kirjallisena, ja sen laatii usein ra-
kennuttaja, mutta on urakoitsijan etujen mukaista pyrkiä käyttämään omaa hy-
vin tunnettua sopimusmallia. (Rakennustietosäätiö RTS 1998, 3.) 
2.4 Työ ja -ympäristöturvallisuus 
Suomessa keskeisin työsuojeluun liittyvä laki on työturvallisuuslaki (738/2002). 
Sen mukaan työnantajien yleisenä velvollisuutena on huolehtia työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa. Työturvalli-
suuslaissa luetellaan torjuntaperiaatteet seuraavassa järjestyksessä: vaarateki-
jän syntymisen estäminen, sekä yleisesti vaikuttavat toimet ennen yksilöllisiä 
vaikuttavia toimia. Jos vaaratekijän syntymistä ei pystytä estämään, on vaara 
pyrittävä poistamaan tai lieventämään. (Rakennustietosäätiö RTS 2013, 22.) 
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Työmaalla suoritetaan riskiarviointi, jossa selvitetään, tunnistetaan ja arvioidaan 
työpaikan vaaratekijöiden aiheuttamat riskit työntekijöiden terveydelle ja turvalli-
suudelle. Siinä käydään järjestelmällisesti läpi työn kaikki osa-alueet ja selvite-
tään eri menettelytapoja hyödyntäen, mikä saattaisi aiheuttaa vammoja tai va-
hinkoja, voidaanko vaarat poistaa ja mitä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä tai 
suojatoimia riskien hallinnassa käytetään tai olisi käytettävä, ellei vaaroja voida 
poistaa. Jos riskinarviointi toteutetaan riittävän laajasti yritys ja työmaatasolla, 
sen avulla voidaan parantaa työterveyttä ja työturvallisuutta ja koko liiketoimin-
nan kannattavuutta. (RTS 2013, 96.) 
Rakennustyön ja rakennustyömaan turvallisuuden suunnitelmallinen ylläpito on 
keskeistä työtapaturmien ja terveyden haittojen ehkäisyssä. Toimenpiteitä työ-
turvallisuuden parantamiseen on ennakkosuunnittelu, työmaalla tehtävät tarkas-
tukset sekä tapaturman tutkinnan palaute. (RTS 2013, 92.) 
Työmaan turvallisuuden seurannassa ja tarkastamisessa käytetään yleisenä 
menetelmänä TR-mittausta. TR-mittaus suositellaan tekemään ainakin kerran 
viikossa. TR-mittaus suoritetaan kiertämällä työmaa ja merkitsemällä tukkimie-
hen kirjanpidolla jokainen oikea ja väärä suoritus. Jokainen huone ja alue mita-
taan erikseen. Lopuksi oikeat havainnot jaetaan kaikilla havainnoilla ja tulos 
kerrotaan sadalla. Näin saadaan selville työmaan TR-taso joka kuvaa hyvin 
työmaan turvallisuuden tasoa. TR-mittauksella mitataan työmaan 
− työskentelyä, esim. onko työntekijöillä tarvittava henkilökohtainen suojavarustus 
− telineitä, kulkusiltoja, sekä tikkaita, ovatko kaikki kunnossa, sekä oikein koottuja 
ja tarkastettu 
− koneita ja välineitä, ovatko koneet asianmukaisesti huollettuja ja ehjiä 
− putoamissuojausta, ovatko kaikki aukot oikeaoppisesti suojattuja 
− sähköjä ja valaistusta, onko kaikilla työpisteillä ja yleisesti riittävä valaistus, 
ovatko kaikki sähköjohdot ehjiä 
− järjestystä ja jätehuoltoa, ovatko roska-astiat täynnä ja ovatko materiaalit ym. 
hujan hajan. (RTS 2013, 108.) 
Maa- ja vesirakentamisessa voidaan käyttää erillistä MVR-mittausta, jolla pysty-
tään tarkemmin havainnoimaan kyseisten töiden työturvallisuutta. 
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Maa- ja vesirakentamisen suurimmat vaarat liittyvät kaivantojen sortumisiin, 
työskentelyyn maansiirtokoneiden työalueilla ja ajoneuvojen kulkuteillä. Ennen 
maarakennustöiden aloittamista on otettava selvää maa- ja kallioperän ominai-
suuksista sekä yhdyskuntatekniikan aiheuttamista haittatekijöistä. (Hietavirta; 
ym. 2011, 102.) 
Sortuman vaara sekä maan ja maamassojen kantavuus sekä vakaus on arvioi-
tava luotettavasti. Kaivannon tuentaa ja muuta suojaustoimintaa käsittävä 
suunnitelma on laadittava pätevän henkilön toimesta ennen työn alkua. (Hieta-
virta; ym. 2011,103.) 
Jos on oletettavissa, että maaperässä on biologisia tai kemiallisia vaara-aineita, 
on ennen kaivantojen aloittamista myös kartoitettava pilaantunut maaperä. Vaa-
roja ei pystytä ennakolta poistamaan, joten on myös arvioitava mahdollinen 
työntekijöille aiheutuva vaara. (Hietavirta; ym.  2011, 105.) 
Matalat kaivannot pyritään useimmiten kaivamaan luiskattuina, jottei työssä tar-
vittaisi tuentakalustoa ja työ etenisi jouhevammin. Edellytys luiskaamiselle on 
riittävä tila ja maaperän helppo kaivettavuus. On myös otettava huomioon kai-
vuussa käytettävä koneisto, kaivuun läheisyydessä tapahtuva liikenne ja niiden 
aiheuttama kuormitus kaivannolle. On myös huolehdittava kaivantojen pu-
toamissuojauksesta, ettei kaivannon lähellä liikkuvilla ole vaaraa tippua kaivan-
toon. (Hietavirta; ym. 2011, 106.) 
Suurin osa maanrakennustöiden vakavimmista tapaturmista sattuu ajoneuvon 
tai työkoneen alle jäämisestä tai niiden runnomaksi joutumisesta. Suunnitelmis-
sa on otettava huomioon, että maarakennuskoneiden vaikutusalueella ja sen 
välittömässä läheisyydessä on mahdollisimman vähän muuta liikennettä. Tarvit-
taessa maanrakennusalue on eristettävä muusta työmaasta huomioaidoin. (Hie-
tavirta; ym. 2011, 112.) 
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2.5 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Rakennustyömaan olosuhteiden hallinnassa kaksi olennaisinta kohtaa ovat kos-
teuden- ja pölynhallinta. Pölyn- ja kosteudentorjunta tulee ottaa huomioon jo 
tuotannonsuunnittelussa. Pölyn- kosteudentorjuntaa suunnitellessa on ymmär-
rettävä pölyn sekä kosteuden päästökohteet, muodostumisen mekanismit sekä 
pääsy ja leviäminen ympäristöön. 
Pölyntorjunnan tuotannon suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin 
asioihin: 
− Kohteeseen valitaan mahdollisimman vähän pölyä aiheuttavat työmenetelmät. 
− Työn vaiheistus, ajoitus ja osastoinnit suunnitellaan niin että pölynhallinta on 
jatkuvaa ja toimivaa. 
− Osastoinnille ja muille pölynhallintamenetelmille varataan tarpeeksi aikaa ja re-
sursseja. 
− Kohteeseen valitaan ja mitoitetaan käytettävät pölyntorjuntamenetelmät ja sii-
voustaajuus. 
− Loppusiivouksella, toimintakokeille sekä luovutukselle on varattava aikaa riittä-
västi. (Koski 2013, 3.) 
Suurimpia pölynaiheuttajia työmailla ovat rakenteiden purkaminen, jauhemais-
ten rakennusmateriaalien käsittely, tiili- ja kivimateriaalien sekä lattia- ja seinä-
päällysteiden työstäminen, hiominen, reikien poraus sekä purku- ja uudismate-
riaalien siirtäminen. Näistä aiheutuvaa pölyä voidaan torjua 
− käyttämällä leikkureita sahaamisen sijasta, hydraalisella murtamisella piikkauk-
sen sijasta, määrämittaisia tuotteita käyttämällä 
− käyttämällä pölyä aiheuttavissa työkoneissa, kuten hiomakoneissa ja sirkkeleis-
sä kohdepoistoon tarkoitettuja imureita 
− eristämällä ja alipaineistamalla työn alla oleva tila 
− siivoamalla laadukkaasti päivittäin 
− käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia, kuten hengityssuojaimia ja asbestityös-
sä asbestipukua. (Koski 2013, 3.) 
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Työmaan kosteudenhallinnan lähtökohtana on että rakennuttaja asettaa vaati-
mustason rakennuksen kuivanapidolle ja kosteudenhallinalle. Vaatimukset ja 
tavoitteet esitetään urakkaohjelmassa ja sen liiteasiakirjoissa sekä tarvittavilta 
osin suunnitelmissa. Työmaan kosteudenhallinnalla pyritään minimoimaan ra-
kennuksen kosteusriskit sekä varmistamaan, että kohteet voidaan toteuttaa 
suunnitelman mukaisessa aikataulussa erilaisissa sääolosuhteissa. Suunnitel-
taessa työmaan kosteudenhallintaa on otettava huomioon seuraavat asiat: 
− kosteudenhallintaan kohdistuvat riskit 
− rakennuskohteiden ja materiaalien suojaus 
− rakennusmateriaalien kuivumisajat ja kuivumisaikojen vaikutus aikatauluun 
− rakennusmateriaalien varastointi ja suojaus 
− vuodenajan merkitys 
− olosuhteiden valvonnan toteutus 




Tuotannon laatua rakentamisessa on, että rakennustyö tehdään suunnitellussa aikataulussa ja 
kustannustavoitteessa sekä turvallisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti hyvää rakennustapaa 
noudattaen. Työssä käytetään kohteeseen soveltuvia työmenetelmiä, olosuhteet vastaavat työn 
ja materiaalien vaatimuksia ja työ voidaan tehdä ilman häiriöitä. (Rakennustietosäätiö RTS 
2013, 11.) 
Urakkasopimuksissa ja muissa urakka-asiakirjoissa on määrätty rakentamista ja 
valmista tuotetta koskevat laatuvaatimukset. Urakoitsijan tehtävänä on varmis-
taa, että kyseiset laatuvaatimukset täyttyvät ja lopputuote on yhtenäinen annet-
tujen suunnitteluasiakirjojen kanssa. (Junnonen 2010, 57.) 
Laadunvarmistaminen ei voi pelkästään nojata laaduntarkastamisen varaan 
vaan se vaatii tarkat suunnitelmat joilla määriteltyyn laatuun päästään. Olennai-
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nen osa laadunvarmistusta on, että laatuvaatimukset ja muu informaatio kulke-
vat kaikkien urakassa mukana olevien välillä, että tieto kulkee moitteettomasti 
rakennuttajalta suunnittelijalle ja aina työntekijälle asti. Tavoite on, että epätäs-
mällisistä, väärinymmärretyistä sekä puuttuvista tiedoista johtuvat ongelmat 
saadaan poistettua. Laaduntuoton edellytyksiä ovat, että 
− urakoitsija saa suunnitelmat oikea-aikaisesti 
− työmaalle toimitetut suunnitelmat ovat keskenään yhteensopivat 
− materiaalit on toimitettu työmaalle ajallaan. (Junnonen 2010, 57.) 
Erilaisia laadunvarmistusmenetelmiä ovat 
− aloituspalaveri 
− mallityö ja sen katselmus 
− kohteen osatarkastukset, erityisesti piiloon jäävissä rakenteissa 
− viikkopalaverit ja viikkoaikataulut 
− dokumentointi valokuvin ja tarkastuslistoin 
− itselle luovutus. (Junnonen 2010, 58.) 
Ulkopuolen vedeneristykselle ominaisia laatuvaatimuksia ovat standardien mu-
kaiset materiaalit ja niiden yhteensopivuus, mittatarkkuus, kerrospaksuudet, 
asennus sekä kiinnitys ja saumojen sekä läpivientien tiiviys (RTS 2013, 250). 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
LTT2:n työmaalla tehtäväsuunnitelmia tehdään työmaan ajallisesti kriittisimmis-
tä sekä haastavimmista työvaiheista, ja yleensä ne laatii työmaainsinööri. Itse 
päätin tehdä tehtäväsuunnitelman ulkopuolen vedeneristyksestä, sillä NCC:llä 
tästä laaditut tehtäväsuunnitelmat ovat harvinaisia, eikä kyseistä tehtäväsuunni-
telmaa ollut saatavilla projektipankistamme. Lisäksi työ oli minulle jokseenkin 
tuntematon, mitä nyt hieman olin vastaavanlaista työtä KOY Teutorin sanee-
raustyömaalla seurannut alkukesästä. 
Itse tein tehtäväsuunnitelman NCC:n valmista pohjaa mukailleesta valmiista 
tehtäväsuunnitelmasta. Tehtäväsuunnitelmasta käyvät ilmi kohde ja tehtävän 
sisältö, käytettävä materiaali ja kalusto, ajallinen suunnittelu ja resurssit, talou-
dellinen suunnittelu, laatuvaatimukset, työnaikainen ohjaus, työturvallisuus sekä 
potentiaalisten ongelmien arvio. 
Tehtäväsuunnitelman tavoitteena oli selkeyttää vedeneristystä yleisellä tasolla 
sekä helpottaa työn seurantaa ja laadunvalvontaa. Omat haasteensa tehtä-
väsuunnittelussa toi korjausrakentamisen luonne, jossa suunnitelmia tarkenne-
taan sitä mukaa kuin työ etenee sekä uusia tilanteita tulee vastaan. Lisäksi 
avustavia töitä tulee vastaan hyvin paljon, ja niiden täsmällinen arviointi on aloit-
televalle työmaamestarille hyvin haasteellista. Potentiaalisten ongelmien arvio 
on yksi tärkeimmistä osista tässä tehtäväsuunnitelmassa, ja se oli suuri heik-
kous laatimassani tehtäväsuunnitelmassa. Suurin osa eristetyistä kohdista oli 
sellaisia, jotka ”jouduttiin tasoittamaan” mm. valamalla ne tasaisiksi, jotta vede-
neristys oli laatuvaatimuksien mukaisesti niihin mahdollista laittaa. Teutorissa 
haasteeksi muodostuivat taas suuri määrä maassa kulkeneita ATK- ja sähkö-
kaapeleita, jotka haittasivat erityisesti kaivuutöitä sekä vedeneristyksen asen-
tamista. 
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaalla aikataulut laativat pääasiassa työmaainsinöörit työnjohtajien avus-
tuksella. Työmaamestarit laativat omia 3-viikkois-aikataulunsa omaa seuran-
taansa ja työnjohtajien töiden yhteensovittamista varten, sovittaen ne yleisaika-
tauluun. 
Itse pyrin laatimaan 3-viikkois-aikataulut viikoittain, aina viikon lopussa. Ensim-
mäinen viikko on aina tarkin ja pitää yleensä paikkansa, toinen viikko on myös 
suhteellisen tarkka ja kolmas lähinnä suuntaa antava ja se tarkentuu seuraaval-
la viikolla. Aikataulujen menekit otan joko Ratu-korteista tai lasken ne yleisaika-
taulusta. Lisäksi keskustelen asiasta aliurakoitsijan kanssa, onko kyseinen aika-
taulu edes mahdollinen ja miten aikatauluun päästään. 
Luonnontieteiden talo 2:n aikataulun laatimisen suurimmat haasteet olivat sa-
moja kuin tehtäväsuunnitelmankin laatimisen kanssa. Lisäksi yleisaikataulu oli 
laadittu hyvin kireäksi ja viiden viikon aikataulussa pysyminen olisi vaatinut re-
sulssisesti liian mittavia lisäyksiä ja tarkempia suunnitelmia työn toteutuksesta. 
Jos Luonnontieteiden talon sisäurakka olisi kuulunut jollekin toiselle urakoitsijal-
le, olisi telinepurut ym. maanrakennustöitä haittaavat vaiheet tehty erilaisella 
aikataululla. Nyt oli kuitenkin mahdollista tehdä maanrakennus- ja vedeneristys-
työt löysemmällä aikataululla ilman resurssien turhaa lisäämistä, joten aikatau-
lua löysättiin ja tämän myötä myös rakentamisen laatua pystyttiin varmistamaan 
paremmin, kun turha hätäily jätettiin pois. Rakennuttajan toiveesta myös työ 
suoritettiin eri järjestyksessä kuin oli alun perin suunniteltu. Kaivaminen aloitet-
tiin kaakkoiskulmasta kohti pohjoista, mutta siitä jatkettiinkin lounaskulmasta 
kohti pohjoista. Kaivaminen oli kallion läheisyydestä seinään johtuen hyvin 
haastava. Kulma jouduttiin ensiksi imemään imu-autolla tyhjäksi, jonka piti olla 
alueen tehokkain, mutta osoittautuikin odotettua hitaammaksi laitteeksi. Lisäksi 
salaojasuunnitelmia jouduttiin päivittämään sitä mukaa, mitä maata saatiin kai-
vettua ja salaojia kuvattua. Seinissä oli myös odotettua enemmän alkuvalmiste-
luja, mutta kaakkoisosan valmistuttua näihin oli paljon helpompi varautua, ja 
näin töitä saatiin sujuvoitettua entistä paremmin. 
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3.3 Aliurakkasopimus 
Työmaalla tarjouspyynnöt aliurakoista lähetetään hankinta-aikataulujen mukai-
sesti, minkä jälkeen parhaiten tarjouspyyntöä vastanneet aliurakoitsijat valitaan 
hankintapalavereiden perusteella. Hankintapalavereissa paikalla ovat yleensä 
hankintainsinööri, työpäällikkö, työmaainsinööri sekä vastaava mestari. Aliura-
koitsijan valinnan jälkeen kirjoitetaan heidän kanssaan aliurakkasopimus. En-
nen työn aloitusta pidetään vielä aloituspalaveri, jossa sopimusta voidaan tar-
kentaa vielä esimerkiksi urakkarajojen ja aikataulujen osalta. Aloituspalaveriin 
osallistuvat työmaan vastaava mestari, aliurakkaa hoitava työnjohtaja ja aliura-
koitsijan edustaja. 
Vedeneristyksen tehneen Icopalin kanssa aliurakkasopimus oli solmittu jo alku-
vuodesta, koska he hoitivat myös vesikaton vedeneristystyöt. Sokkelin vede-
neristystä varten pidettiin aloituspalaveri, jossa sovittiin tarkemmin työnkuvasta 
ja työn ajoituksesta. Työn edetessä kävi ilmi, että työ tulisi olemaan oletettua 
hitaampaa ja haastavampaa, joten tuntitöistä heidän kanssaan jouduttiin sopi-
maan tarkemmin ja molempien intresseihin sopivammalla tavalla. 
Itse en aliurakkasopimusneuvotteluihin ja aloituspalaveriin kyseisessä työssä 
päässyt osallistumaan, joten kontolleni jäi työn valvonta ja ohjaus. Tehtäväni oli 
valvoa työn toteutumista aliurakkasopimuksen mukaisesti, jotta työ suoritetaan 
aikataulujen, työturvallisuusasiakirjojen sekä laadullisten vaatimusten mukaan 
oikein. 
Kuten jo aikaisemmin on tullut todettua, työn ajoitus myöhästyi noin viidellä vii-
kolla ja sen kesto oli noin 10 viikkoa, vaikka yleisaikataulussa sen kestoksi oli 
määritelty 5 viikkoa. Tehty vedeneristys oli myös jonkun verran katkonaista joh-
tuen mm. sääolosuhteista, ja mestan riittämättömyydestä, mutta vedeneristäjäl-
lä oli varamesta katolla jos työt keskeytyivät. 
Kyseisen tehtävän aliurakkasopimus ja toteutus olivat hyvin linjassa työmaan 
muiden aliurakoiden suhteen ja aikataulun muuttuminen johtui siitä, että suunni-
telmia jouduttiin päivittämään maankaivuun edetessä. Koska Luonnontieteiden 
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talo2 on valmistunut vuonna 1969, eikä sen jälkeen siellä ole suurempia sanee-
rauksia tehty, on alkuperäinen dokumentointi ja arkistointi ollut hyvin alkeellista 
verrattuna nykypäivään. Tarvittavien dokumenttien puuttuessa on suunnitelmien 
tekeminen ollut hyvin haastavaa, kun ei ole tarkasti tiedetty, millaiseen paikkaan 
vedeneristys, lämmöneristys sekä salaojitus suunnitellaan. 
3.4 Työ ja -ympäristöturvallisuus 
Työmaalla noudatetaan NCC:n yleistä työturvallisuus ohjetta, joka sisältää lain 
asettamat määräykset, joita NCC on täydentänyt parhaaksi katsomallaan taval-
la, kuten vuoden 2014 lokakuun alussa voimaan tullut leukaremmin käyttöpak-
ko. Työmaalle on myös tehty erillinen vaara-arvio, putoamissuojaussuunnitel-
mat sekä tulitöiden valvontasuunnitelma. Jokainen työmaalle saapuva uusi 
työntekijä perehdytetään työmaahan ja työntekijän tarvittavat asiakirjat tarkaste-
taan. Yhtenä olennaisena osana perehdytystä on juurikin työturvallisuus. Lisäksi 
työmaalla tehdään vähintään viikoittain TR-mittaus, jonka tulokset ovat olleet 
noin 95 %. 
Tehtävänäni työmaan työturvallisuudessa on ollut valvoa ja ohjata sen toteutu-
mista. Työmaan suurimmat puutteet työturvallisuudessa ovat olleet pölyisyys ja 
ja järjestys, mutta nekin on saatu haltuun siivoojia lisäämällä. Suurimmat riskit 
vedeneristystyössä työturvallisuuden osalta liittyvät kaivannon sortumiseen län-
sipuolella, jossa kaivanto on paikoitellen jopa 5 metriä syvä, sekä tulityöhön ve-
deneristystä tehtäessä. Kaivannon sortumisvaara on estetty luiskaamalla se 
mahdollisimman loivaksi. Lisäksi länsipuolella on kaivantoon pääsy estetty työ-
maa-aidoin sekä huomioaidoin koko kaivannon matkalta, ettei kukaan pääse 
kaivantoon putoamaan. Itäpuolella kaivannon syvyyden ollessa noin metrin, on 
kaivanto eristetty lippusiimalla 1,5 metrin etäisyydeltä kaivannosta. Lisäksi joita-
kin osia, esimerkiksi kellareihin vievä ulkoporras jouduttiin tukemaan erikseen 
tönärein, koska silmämääräisen tutkimisen ja päätelmien perusteella ei oltu 
varmoja sen kestävyydestä. Teutorissa suurimman vaaran aiheutti kaivantoa 
ympäröivä, välillä vilkaskin liikenne. Siellä liikenne ohjattiin aidoin, liikennemer-
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kein sekä erillisellä katetulla jalankulkukäytävällä. Erityistä huomiota tuli myös 
kiinnittää maassa oleviin kaapeleihin, joita oli noin parikymmentä. 
Molemmilla työmailla turvallisuus vedeneristystöissä oli järjestetty hyvin, eikä 
edes läheltä piti tilanteita sattunut. Luonnontieteidentalolla tosin isomman kai-
vinkoneen toiminta-alue olisi voitu rajata paikoin vielä esimerkiksi lippusiimoin, 
jolloin työturvallisuus olisi vielä asteen parempaa. 
 
3.5 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Luonnontieteiden talo 2 on Terve talo –työmaa, joten olosuhteiden hallinta on 
hyvin keskeisessä osassa työmaata. Pölyisyyden hallintaa varten oli työmaalle 
laadittu oma pölynhallintasuunnitelma. IV-töitä varten jokainen tila, jossa IV-töitä 
tehdään, on osastoitu omaksi alueekseen ja alipaineistettu. Tiloista on pyritty 
tekemään käytännössä pölyttömiä. Kaikissa työkoneissa, joissa on mahdollista 
käyttää pölyisyyttä estäviä laitteita, kuten imureita, niitä käytetään. Siivous työ-
maalla hoidettiin niin että jokaisessa kerroksessa oli oma siivojansa ja tavaroi-
den siirtämisestä ja roska-astioiden tyhjentämisestä huolehti 2 rakennusapu-
miestä. Jätteet lajiteltiin ja tyhjennettiin niille kuuluville roskalavoille kurottajan 
avulla. Ilmojen kylmetessä sisäilmaa pyrittiin lämmittämään ja kuivattamaan 
lämpöpuhaltimilla. Välivarastointi työmaalla pyrittiin pitämään mahdollisimman 
vähäisenä, eikä suurien tavaramäärien varastoiminen työmaalle ole edes mah-
dollista vähäisen tilan vuoksi. 
Luonnontieteiden talo 2:n maankaivuutöiden pölynhallinta hoidettiin tiealueiden 
säännöllisillä puhdistuksilla. Kostean maaperän vuoksi kaivuutyöt eivät aiheut-
taneet erityistä pölyisyyttä. Vedeneristystyöt jouduttiin sateisina päivinä keskeyt-
tämään ja mestat kuivaamaan sateen päätyttyä. Kuivauksessa käytettiin vesi-
pumppuja sekä lämpöpuhaltimia. Työmaa-alueella oli maan välivarastoiminen 
tilanpuutteen vuoksi mahdotonta, joten viereiseltä vesilaitokselta kysyttiin lupa 
maansäilyttämisestä heidän takapihallaan. Aamujen hämärtyessä työmaalle 
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asennettiin 2 valomastoa kummallekkin puolelle rakennusta. Näiden kahden 
valaisimen valoteho tarjosi tarvittavan valaistuksen maankaivuu- ja eristystöille. 
3.6 Laadunvarmistus 
NCC:n käyttämiä laadunvalvontamenetelmiä ovat aloituspalaveri, mallityö ja 
sen katselmus, kohteen osatarkastukset erityisesti piiloon jäävissä rakenteissa, 
viikkopalaverit ja viikkoaikataulut, dokumentointi valokuvin ja tarkastuslistoin, 
itselleluovutus sekä erilaiset laadunhallintasuunnitelmat. 
Tehtävänäni oli valvoa ja ohjata työn laatua ja dokumentoida mahdollisimman 
tarkasti jokaisen työvaiheen alku- sekä lopputila. Vedeneristystyössä suoritettiin 
jokaisen siihen liittyvän urakoitsijan kanssa aloituspalaveri, jossa selvennettiin 
aikataulut, palaverikäytännöt, katselmukset ym. Jokaisen osakohteen jälkeen 
suoritettiin katselmukset työstä ja pyrittiin dokumentoimaan jokainen työvaihe 
mahdollisimman tarkasti valokuvin.  
Koska kyseessä oli maan alle jäävä rakenne, oli sen dokumentoiminen hyvin 
tarkkaa ja vaadittavan laadun saavuttaminen hyvin tärkeää. Työn laadun toteu-
tumisessa ja dokumentoinnissa onnistuttiin hyvin, vaikka aikataulut venyivätkin 
alkuperäisistä suunnitelmista. 
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4 OMAN OSAAMISEN ARVIOINTI 
Tehtäväsuunnittelussa vahvuuksiani ovat tehtäväkokonaisuuksien hahmottami-
nen sekä tarvittavan tiedon koonti suunnitelmaksi. Kun tehtäväsuunnitelmaa 
tulisi soveltaa käytäntöön ja tuleekin joku yllättävä asia vastaan, en osaa vielä 
niihin reagoida tarpeeksi nopeasti. Vaikka osaisikin, ei itseluottamusta löydy 
vielä tarpeeksi toteuttaa omia suunnitelmiaan. Erityisesti korjausrakentamisessa 
näitä yllättäviä tilanteita tulee usein vastaan. 
Aikataulu suunnittelussa vahvuuksiani ovat realististen aikataulujen luonti ja 
niiden toteuttaminen itse työmaalla. Eri työvaiheiden ketjutus ja yhteenliittämi-
nen kuuluvat myös vahvuuksiini. Välillä olen jopa liian joustava laadittujen aika-
taulujen suhteen, enkä osaa suhteuttaa niitä kustannuksiin, vaan ajattelen niitä 
liikaa vain seuraavan työvaiheen mukaan. 
Aliurakkasopimusten teosta minulla ei ole kokemusta, eikä sopimusjuridiikasta 
ylipäätänsä. Periaattessa tiedän mitä sopimukset pitävät sisällään ja mitä sopi-
muksissa käsitellään. Lisäksi osaan valvoa niiden toteutumista, monesti työ-
maalla tuli vastaan tilanteita, joissa aliurakoitsijat koittivat höynäyttää nuorta 
harjoittelijapoikaa, mutta kun sopimuspapereihin oli perehtynyt, eivät selitykset 
menneet läpi. Tarvittaessa osaan myös joustaa sopimuksista mainituista urak-
karajoista jos se vie projektia eteenpäin, mutta välillä tulee oltua näissä asioissa 
liian lepsu ja teettänyt aliurakoitsijalle kuuluvia töitä omalla miehellä. Kokemat-
toman työnjohtajan onkin paras kysyä epäselvissä tilanteissa vastaavalta mes-
tarilta oikea tulkinta asioista. 
Työ- ja ympäristöturvallisuudessa vahvuuksiani ovat työturvallisuuspuutteiden 
havainnointi sekä niihin puuttuminen. Lisäksi osaan suorittaa työmaalla viikot-
tain tehtävän TR-mittauksen. Puutteita minulla on kaiken aikaa muuttuvien ja 
tiukentuvien on turvallisuussäännösten tuntemuksessa. Lisäksi liikaa tulee aja-
teltua työn nopeaa suoritusta, vaikka se laiminlöisi työturvallisuutta, eli liikaa 
tulee katsottua rikkomuksia läpi sormien. 
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Rakennustyömaan olosuhteiden hallinnassa vahvuuksiani on sen suunnittelu. 
Luonnontieteiden talo oli niin kutsutta terve talo projekti jossa kohteen pölyisyys 
oli saatava minimiin varsinkin iv-töiden osalta. Kosteus oli saatava myös mah-
dollisimman pieneksi. Sain seurata läheltä, miten alueet oli osastoitava ja miten 
työn eteneminen oli suunniteltava mahdollisimman vähän muita töitä haittaa-
vaksi. Puutteita minulla on liian pölyisyyden havainnoimisessa sekä käytännön 
toteuttamisessa, tosin työmaiden olosuhteiden hallinta on vieläkin monessa 
kohteessa aika lasten kengissä ja vaikka ratkaisua esim. pölyisyyden hallintaan 
on kehitetty jo paljonkin, ei niitä työmailla raaskita käyttää niiden aiheuttamien 
lisäkustannusten vuoksi. 
Laadunvarmistuksessa vahvuuksiani ovat tarkka silmä vaaditun laadun toteu-
tumisen suhteen. Toisaalta taas lievä huolimattomuus on heikkoutenani. Osaan 
havainnoida virheet laadussa helposti, mutta välillä tarkastelen tehtyä laatua 
liian tarkasti ohjeistetusta, joka ei ole tarkoituksenmukaista. 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä ulkopuolen vedeneristykseen työnjohta-
jana Luonnontieteiden talo 2:n korjausrakentamistyömaalla, raportoida siihen 
liittyvistä haasteista ja ottaa mukaan myös Koy Teutorin työmaalta vastaavan-
lainen tehtävä vertailuun. Lisäksi henkilökohtaisena tavoitteenani oli kehittyä 
työnjohtajana samalla syventyen työnjohtajan keskeisimpiin tehtäviin kuten teh-
täväsuunnitteluun, aikataulusuunnitteluun ja työnohjaukseen. Tavoitteissa on-
nistuttiin mielestäni hyvin. Luonnontieteidentalon maanrakennus- ja vedeneris-
tysurakka oli lopputuotteeltaan onnistunut. Vaikka aikataulu venyikin noin kak-
sinkertaiseksi, kustannuksissa pysyttiin hyvin tavoitteissa. 
Toteutin opinnäytetyöni mestarityönä. Opinnäytetyö palveli hyvin omaa kehitty-
mistäni kohti ammattia. Olisin voinut tehdä ulkopuolen vedenerityksestä myös 
tutkielman, ns. insinöörityön joka olisi kenties palvellut NCC:n tarpeita parem-
min ja antanut kattavammin tietoa vastaan tulevista ongelmista ja niiden erilai-
sista ratkaisuista. 
Opinnäytetyö on kirjoitettu käyttäen luotettavia, yleisesti rakentamisessa käytet-
täviä lähteitä, kuten Ratu-kortteja. Teorian soveltaminen käytäntöön on kirjoitet-
tu perustuen omiin kokemuksiin työmaalla sekä haastattelemalla työmaan muu-
ta henkilökuntaa selventäen näin omia näkemyksiä tehtävän kulusta ja haas-
teista. 
Opinnäytetyölläni oli suuri merkitys ammatillisen kasvuni kannalta tietotasoni 
kasvaessa ja omanlaisteni toimintatapojen löytymisessä. Suurin kehittyminen 
tapahtui kuitenkin henkisellä puolella itseluottamuksen kasvaessa ja itsenäisesti 
hoidettavien osa-alueiden lisääntyessä. 
Mielestäni korjausrakentamisessa suurin kehittämisen tarve olisi suunnitelmien 
täsmentäminen ja tarkentaminen. Se tosin edellyttäisi rakenteiden parempaa 
etukäteen tutkimista, mikä tekisi suunnittelusta kalliimpaa. Joissakin tapauksis-
sa kyseinen etukäteen tutkiminen voisi olla järkevääkin, mutta ve-
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deneristystehtävissä se olisi työlästä ja monimutkaista. Tehtävissä joissa raken-
teet ovat paremmin näkyvissä, tai saadaan helpommin näkyviin, voitaisiin tutkia 
mahdollisuutta tutkia kohde etukäteen tarkemmin ja näin heti saada suunnitel-
mista tarkempia sekä todenmukaisempia. Näin työstä saataisiin jouhevampaa 
ja tehtävänsuunnittelu sekä aikataulutus olisi täsmällisempää. 
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Liite 1. Tehtäväsuunnitelma 
 3.9.2014 
 
1 KOHDE JA TEHTÄVÄN SISÄLTÖ 
Kohde: TY LTT2 Peruskorjaus runkourakka 
Työnumero: 12144 








Vastaava mestari: Jari Yli-Lassila 
Työnjohtaja: Niko Tikakoski, Jari Haapasalo 
 
1.1 Alkutilanne: 
• Alusta puhdistettu sekä kuivattu 
• alustan tulee olla kuiva, pölytön,tasainen (vastata vähintään puuhierrettyä betoni-
pintaa) sekä jäätön ja lumeton. 
 
1.2 Aliurakan sisältö: 
• Liuossively 
• bitumisively 
• kermin asennus,hitsaus 
• Omien jätteiden siivous ja toimitus roskalavoille 
 
1.3 Lopputilanne: 
• Sokkelin vedeneristys on täysin valmis ja hyväksytty 
• Omat jätteet on siivottu ja toimitettu jätelavoille 
• Ylimääräiset materiaalit on varastoitu osoitettuun paikkaan 
 
2 KÄYTETTÄVÄ MATERIAALI JA KALUSTO 
Icopal bitumiliuossively BIL 20/85, 0,4kg/m2 1100m2 
Icopal Polar kumibitumieristyskermi K-MS 170/4000 1100m2 
 
 
3 AJALLINEN SUUNNITTELU JA RESURSSIT 
Yleisaikataulun mukainen työn toteutusaika on vko 36/14-41/14 
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Työaika yhteensä  työpaivää (vapaapäivät vähennetty) 25 tv 
Määrä 1100 m2 (työmenekki 0,18 tth/ m2) =200 h ?? 
Resurssit 1 ram 
 
4 TALOUDELLINEN SUUNNITTELU 
 
Tavoitearviossa tehtävälle on varattu seuraavat kustannukset. 
 
Materiaalit:   
 





Laatuvaatimukset arkkitehdin työselityksen mukaan: 
• RunkoRYL 2010 luku 92 
 
Muut asiakirjat: Ratu 63-0302, RT 83-10955 
 
 
5.1 Asennustyön laatuvaatimukset 
− Betonipinnasta poistetaan kermien bitumiliiman tartuntaa heikentä-
vä,sementtiliima, pöly ja muut epäpuhtaudet, kuten muottiöljy. 
− Tartunnan parantamiseksi telataan bitumiliuosta pystysuoraan,tasaisesti 
0,3…0,5 l/m2 kuivalle puhtaalle pinnalle 
− epätasaisilla pinnoilla käytetään tarvittaessa kuumabitumisivelyä liuoksen pääl-
le tartunnan parantamiseksi.  
− Pinnan annetaan kuivua täysin ennen kermien liimausta 
− Varsinainen eristys yleensä tuoteluokan TL 2 bitumikermeillä hitsaten kauttaal-
taan alustaan 
− Kermit limitetään vähintään 150mmsokkelin ja anturan liittymäkohdankermi-
vahvistuksen päälle 
 
6 TYÖNAIKAINEN OHJAUS 
 
6.1 Aloituspalaveri: 
Aloituspalaveriin osallistuvat vastaava mestari, vedeneristystyön työnjohtaja sekä ali-
urakoitsijan työnjohtaja. 
Aloituspalaveri pidetään työmaalla viikolla 31, ennen työn aloitusta. 
Aloituspalaverissa tarkennetaan seuraavat asiat: 
• Sopimustilanne ja yhteyshenkilöt yhteystietoineen 
• Työn eteneminen ja työjärjestys 
• Asetettavat välitavoitteet ja vastaanoton (osavastaanoton) järjestelyt 
• Työn laatuvaatimukset kohdan 5 mukaisesti 
• Toimenpiteet, joilla laatuvaatimukset saavutetaan 
o NCC Rakennus OY:n ja urakoitsijan laatujärjestelmät 
• Edellytykset työn aloittamiselle 
• Työturvallisuus kohdan 7 mukaisesti 
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6.2 Mestan vastaanotto: 
Mestan vastaanottoon osallistuvat vastaava mestari, eristystyön työnjohtaja, aliurakoit-
sijan työnjohtaja sekä väliseinäryhmän nokkamies. 
Mestan vastaanottotarkastus pidetään aloituspalaverin yhteydessä. 
Myös muille mestoille siirryttäessä tehdään mestan vastaanottokatselmus, ensimmäisen 





6.3 Työvaiheen osavastaanotto: 
Työvaiheet otetaan vastaan aina lohkoittain. Eristystyön työnjohtaja ja vastaava mestari 
tarkastavat tehdyn työn. 
Mikäli valmis työsuoritus vastaa vaadittuja laatuvaatimuksia, hyväksytään tehty työ vas-
taanotetuksi, ja vastuu kyseisestä mestasta siirtyy NCC:lle. 
 
 
6.4 Työvaiheen vastaanotto: 
Työvaiheen valmistuttua pidetään eristystyön vastaanottokatselmus. Siihen osallistuvat 
työmaan valvoja, vastaava mestari, eristystyön työnjohtaja, urakoitsijan työnjohtaja ja 
tarvittaessa myös arkkitehti. Vastaanottokatselmuksesta tehdään pöytäkirja, johon kir-
jataan mahdolliset virheet ja puutteet, sekä laatuvaatimusten täyttyminen. 
Vastaanottokatselmuksen jälkeen sovitaan urakoitsijan kanssa palautepalaverin ja ta-
loudellisen loppuselvityksen ajankohdat. 
 
7 TYÖTURVALLISUUS 
Jokaisella työmaalla työskentelevällä täytyy olla työmaan työmaainsinöörin antama, 
vain tätä työmaata koskeva, kulkulupa. Kulkuluvan saamisen edellytyksenä on työmaa-
han perehdyttämisen dokumentoitu suoritus. 
 
Perehdyttämisen yhteydessä työntekijöille annetaan työmaan työturvallisuusohje. 
Työmaalla on käytettävä henkilökohtaisia suojavälineitä. Kypärä ja turvajalkineet ovat 
aina pakollisia. Lisäksi on käytettävä silmä-, kuulo- ja hengitys-suojaimia sellaisten 
työvaiheiden aikana, jolloin on mahdollista altistua silmä- tai kuulovammalle tai työ-
vaihe on erityisen pölyinen. 
 
Jokainen henkilö on velvollinen palauttamaan työn takia poistamansa kaiteen välittö-
mästi kyseisen työvaiheen päätyttyä.  
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8 ONGELMIIN VARAUTUMINEN 
 
Ongelma Hälytin Ratkaisu 
Alustan huono laatu – Työn keskeytyminen
– Odotustuntien syntyminen  
– Aikataulutavoitteet eivät toteu-
du 
– kosteuden mittaus 
– kuivaus 
– tasaisuuden ja kaatojen tarkas-
tus
   
Eristeen saumat Saumat riittämättömän näköisiä – vahvistus vahvikenauhoilla
– limitys vähintään 150 mm
Läpivientien tiiviys   – läpivientitiivisteet 
   





Tulipalo Tulipalo -bitumipadan kunto, suojaetäi-
syydet 
– tulityön jälkeinen vartionti 
– työnjärjestely 
Valmis pinta vaurioituu Valmiissa pinnassa repeämä tmv. – kohteen rauhoitus 
– kulkusillat, sääsuojaus 
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Liite 4. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
 
Kohde: LTT 2 -KUORIURAKKA     Työnumero:12144 
 
Suunnitelman   
laatijan yhteystiedot:  Jari Yli-Lassila, Niko Tikakoski    
 
Työmaan yhteyshenkilö:  Jari Yli-Lassila   
 
1. KOSTEUSRISKIEN KARTOITUS
Kohta Työmaalla huomioitavat vaatimukset sekä sovitut 









Salaojituskerros tehdään maa-aineksesta, joka 
läpäisee vettä ja jossa veden kapillaarinen nou-
su on vähäistä.  Anturan läheisyydessä sekä 
maanvaraisen laatan alle tulee kapillaarisen 
vedennousun katkaisevaa maa-ainesta, esim. 
murske 6-30 mm tai salaojasepeli .  
 
Salaojaputkea ympäröivän salaojituskerroksen 
tulee olla putken alla ja sivuilla vähintään 0,1 m 
ja päällä vähintään 0,2 m.  
 
Tarkastuskaivot tarkastetaan ja tarvittaessa 






















Sokkeleiden vieruskaivuiden vedenpoistosta 
tulee huolehtia kaivannon ollessa auki. Samaan 
kaivantoon asennetaan uudet salaojat ja osa 
kellariseinistä vedeneristetään uudestaan. Ve-






























Työaikaisen kastumisen estämiseksi seinäraken-
teet tulee suojata. Erityistä huomiota tulee kiin-
nittää varastofakissa olevien elementtien ja ajet-
tavien elementtien sääsuojaukseen. 
Ikkunat varastoidaan työmaalla irti maasta ja 
suojapeitteiden alla. 
Puretut ja uudet julkisivut suojattuna raken-
nuksen peittävän katoksen alla. 
 
Julkisivun seinien ja ikkunoiden yksityiskohdis-
sa (vesipellitysten kaltevuus) tulee olla erityisen 
huolellinen. Tarvittavat suojarakenteet poiste-
taan vasta kun julkisivu on pääosin valmis. Liit-













Rakennus on kauttaaltaan huputettu. Vesikaton 
huputusta joudutaan avaamaan lukuisia kertoja 
erilaisten työvaihden vuoksi mm purku, uusi 
vesikattotyö, konehuonetyö. Suojassa tai ava-
tuissa lohkoissa mahdollisesti sattuvat kosteus-
vahingot kuivataan välittömästi vesi-imureilla 
tms.  
Tarvittaessa avausta vaativat työvaiheet keskey-
tetään, jotta suoja voidaan sulkea. 
Uuden kattopinnan valmistumisen mukaan kat-
tokaivojen vedet johdetaan mieluummin lopulli-
siin poistoviemäreihin / edellyttää Lvv suunni-
telmien saamista. Muussa tapauksessa ao vedet 









































Varmistetaan, että varsinkaan sisäpihan asfal-
tilla pintavedet eivät pääse valumaan talon ym-
pärillä oleviin kaivantoihin. Poisto välittömästi 
esim uppopumpulla tms. Käytetään esim asfalt-


















  Konehuoneen lattiapinnoitetta ei ole määri-
telty tämän suunnitelman valmistumisvai-
heessa. 
     









Työmaalla huomioitavat vaatimukset sekä sovitut rat-







Rakennus on kauttaaltaan huputettu ja avaukset / 
sulkemiset  tehdään teline-/ suojaurakoitsijan asen-
tajien toimesta, jotka ovat työmaalla koko suojan / 
telineiden käyttöajan. Avaamisen ja sulkemisen 











Sovitaan toimitusten oikea-aikaisuus. 
Edellytetään tarvittaessa kuljetuksen aikaista suo-
jausta. 
Suunnitellaan varastointipaikat, menetelmät ja suo-
jaus ajoissa. 










Nosto- ja asennustöiden päätyttyä kaikki avatut suo-
jarakenteet hoidetaan kiinni päivittäin.  
Erikseen suojattavia keskeneräisiä rakenteita ei ole. 
 
 
Vesivahingot Vesivahingon sattuessa rakenteisiin päässyt vesi ja 
mahdollinen irtovesi poistetaan välittömästi. 
Työmaalla käytetään vedenpoistoon  vesi-imuria. 
Kuivatustilanteita varten laitteiden saatavuus on 






3.2 Rakenteiden kuivatus   
 
Osa-alue 2 Työmaalla huomioitavat vaatimukset ja 





3 Rakennuksen uuden vaipan tullessa 
kiinni uutta rakennuksen lämmitysjärjestelmää ei 
saada vielä käyttöön. Rakennus lämmitetään, alkaen 
heti suojarakenteiden valmistuttua, vuokrakaluston 
kokonaistoimittajan kanssa sovituilla väliaikaisilla 
vesikiertolämmittimillä, jotka liitetään rakennuksen 
kaukolämpöverkostoon. Tavoitteena on lopullisesti 
kuivata julkisivu- ja kattokorjauksen aikana mahdol-






Kuivatusjakso ajoittuu kesälle, jolloin kuivatusjakso 
sattuu vuodenajan suhteen huonoimpaan ajankoh-








Rakennuksen vanha lämmitysjärjestelä ei ole ko kuo-
riurakan aikana enää toimintakunnossa. Nykyiseen 
vaihtimeen saadaan kaukolämpöä, josta hoidetaan 
huputetun rakennuksen talviaikainen lämmitys. 
Lämmityskausi aloitetaan jo marraskuussa, jotta ny-
kyistä betonirunkoa ei päästetä jäätymään pakkasen 
puolelle. Kiertovesilämmittimiä asennetaan tarvittava 
määrä kerrosta kohden / arvioidaan ennen kun var-







TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Tikakoski 




Määritetään erikseen kun tiedossa on tarvittavan 
kuivatuksen tarve ja mahdollisesti sattuneet kosteu-
tapahtumat, sekä tulevien säiden mukainen tarvittava 






Kohteeseen ei tarvita erillistä alueellista kuivatus-
suunnitelmaa. Urakkaan ei sisälly tehtäviä pintara-








Suoritettavat mittaukset Ei tehdä erikseen sisäilmamittauksia kuoriura-
kan osalla. Tarkemmat määritykset mahdolli-




Valitaan kyseiseen, sovittuun kosteus tms mit-
taukseen soveltuvin laitteisto. 
JYL, TAa 
Varmistetaan, että mitta-
laitteet on kalibroitu 





Mittaajalla tulee olla riittävät tiedot mittalait-
teiden toimintaperiaatteista ja niihin vaikutta-
vista tekijöistä, mitattavan rakenteen toimi-
vuudesta sekä mitattavan materiaalin ominai-




laajuus ja ajankohta 
Mahdolliset / tarvittavat mittaukset tehdään 
kun rakennuksen ulkovaippa on kokonaisuu-
dessaan saatu  umpeen. 
JYL 
 
Tulosten käsittely Mittaustulosten perusteella todetaan rakentei-
den riittävä kuivuminen.  
Mittausraportit liitetään työmaa-asiakirjoihin. 
Mittausraporteissa tulee tulosten lisäksi olla 
tarkka mittausmenetelmäkuvaus (mittalaitteet, 





Takuunantaja Toimenpide Kuittaus 
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Liite 5.Työvaiheen aloituspalaveri 
Työmaan nimi TY LTT2 peruskorjaus kuoriurakka 
Työmaan numero 12 144 
Työvaihe Maanrakennustyöt, myös työ nro 12237 
  
Aika ja paikka Turku, 03.09.14 
Läsnä Jyrki Isomäki / MRL Isomäki 






Käytiin läpi urakkasopimus (pvm 20.08.2014) 
Käytiin läpi urakkaneuvottelupöytäkirja (pvm      ) 
Käytiin läpi työurakkasopimus (oma työ) 
 
2 Suunnitelmat ja piirustukset 
 
 Suunnitelmat eivät ole muuttuneet urakkaneuvotteluis-
ta. 
 











Urakkaneuvottelun mukaiset suunnitelmat käytössä 
 
 Suunnitelmat on todettu toteuttamiskelpoisiksi työn 
aloittamiseksi. Luettelo katselmoiduista suunnitelmista 
piirustusluettelossa. Jatkossa sovitaan seuraavaa: 
      
 
 Suunnitelmissa on todettu seuraavat puutteet: 
Kaivuun yhteydessä saattaa tulla esiin louhintakohtia 
joihin ei mahdollisesti pääse esim normaalikaivurin 
kauhalla > pieni kone tms keinoja 
 
 Urakkarajaliite käytiin läpi 
Pääsääntöisesti urakoitsija hankkii kaikki tarvikkeet 
tms 
 
Liitokset ja detaljit: 
Liittymät muihin rakenteisiin: 
 ARK       
 RAK Ulkoseinien vesieristeet, 
lämmöneristys 
 LVIS       
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 Rakennetyypit Huopa ja vesieristetyöt 
 
Yleiset laatuasiakirjat Kohta Laatuluokka 
Rakennustöiden laatu 
2009 
            
SisäRYL 2000             
RunkoRYL 2000             
MaalausRYL 2001             
MaaRYL 2000 X, ei eritelty tarkemmin       
LVI-RYL 2002             
                  
 
Erityiskysymyksiä esim. aukot, loveukset, lvis -varaukset, rakenteisiin 
tulevat kiinnitystuet, pohjat, jne: 
3 Laadunohjaus, todentaminen ja työmenetelmät 
 
Viranomaistarkastukset: 
Ei viranomaistarkastuksia, Talotekniikkavalvoja Selkälä hoitaa tarvitta-
vat dokumentoinnit peittyvien putkien yms osalta 
 Käytiin läpi työsuoritukseen liittyvät riskit 
Kaivannot ovat syvät varsinkin sisäpihalla ja pohj pää-
dyssä > tarvittava luiskaus hoidetaan määräysten mu-
kaisesti. Kaivannon pohjalla työskentelevien työturval-
lisuus tulee hoitaa erityisesti, mahdollinen sortumavaa-
ra on aina olemassa. Samoin ahtaat välit kalliolouhin-
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 Työvaiheen tarkastuslistan läpikäynti 
 Työvaiheen laadunohjauksessa käytetään erillistä teh-
tävän tarkastuslistaa 
 Työkokonaisuudelle toteutetaan tehtäväsuunnitelman 
ja aloituspalaverin lisäksi seuraavat ohjaustoimenpi-
teet: 
      
 Mestan vastaanotto 
Malliasennuskatselmus/ensimmäisen työkohteen tar-
kastus: 
Ei sovittu mallikatselmuksia tässä vaiheessa 
 asennusmallit tehdään seuraavista kokonaisuuksista ja 
ne ovat valmiina: 
  Toimitetaan 
salaojasorasta tarvittavat 
rakeisuuskäyrät 
      
              
              
 
 
Työsuorituksesta tehdään seuraavat mittaukset, tarkastukset ja testit: 
… 
 Työkokonaisuuden osakohteen tarkastus 
      
 Työkokonaisuuden osakohteen tarkastus on edelly-
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Työmenetelmät: 
Normaalit kaivinkonetyöt, mahdollisesti imuauto ahtaiden välien tyhjen-
tämiseen 
Ylimääräisen materiaalin käsittely: 
Kaivuumaita ei säilytetä rakennusalueella, > urakoitsija voi selvittää vä-
livarastoa esim vesilaitoksen kanssa Vesilinnan takapihalta. 
Valmiin työn suojaus: 
Ei tarvita, suojateltta rakennuksen päällä… 
Työvaiheen jälkeiset toimenpiteet: 
4 Ympäristövaatimukset ja käytettävät materiaalit 
 
Työvaiheen aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä niiden huomi-
ointi työmaalla: 
 
 melun torjuntatoimenpiteet: 
Normaalit työaikakaiset melut, ei erityistarvetta.  
 
 pölyn torjuntatoimenpiteet: 
Kaivuu ja täyttö ajoittuu syyskauteen jolloin em töistä 
syntyvä pöly on satunnaista. tarvittaessa hoidetaan / 
NCC liikennealueiden harjauspuhdistukset huoltoyhti-
ön kanssa. / Rapo . 
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  materiaalien ja aineiden työmaavarastointi: 
Urakoitsija selvittää välivarastointimahdollisuuden 
vesilaitokselta, muutoin ajetaan pois rakennusalueelta 
 
  yleisvarastointi: 
Työmaasuunnitelmassa 
 
  varastointi työkohteessa: 
Työmaasuunnitelmassa 
 
 Urakoitsija on velvollinen selvittämään työnsuoritusta 
koskevat vaatimukset työntekijöilleen ja aliurakoitsijoil-
leen. Vastuuhenkilö on Jyrki Isomäki. 
 
 Alihankkijan materiaali-ilmoitus on toimitettu työmaalle 
 
 Ali-/sivu-urakoitsija toimittaa työmaalle käyttöturvalli-
suustiedotteet käyttämistään aineista ennen työn al-
kamista. Näitä aineita ovat: 
  Ei tiedossa 
 
 Materiaalien käyttö- ja huolto-ohjeet toimitettava pää-
urakoitsijalle huoltokirjaa varten       mennessä, 
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Jätteiden tulee olla poistettuna mestasta ja siirrettynä pääurakoitsijan 
osoittamaan paikkaan työn valmistuttua. 
5 Kalusto 
 
Tilaajan hankkimien materiaalien toimitus ja siirto asennuspaikalle: 
… 
Työvälineet, koneet ja kalusto: 
Normaalit maanrakennustyöhön soveltuvat työvälineet ja laitteet… 
Telineet ja varusteet: 
Henkilöäkohtaiset suojaimet hankkii urakoitsija 
Sähkölaitteet ja valaistus: 
NCC hoitaa kulkuvalaistuksen ja perussähköt, työkohteen valaistuksen 
ja sähköt urakoitsija… 
6 Aikataulu 
 
  Esitetty liitteessä Kokonaisajaksi sovittu 5 vk, tarkistetaan sen mu-




Työssä noudatettavasta aikataulusta on sovittu urakkaneuvottelussa / -
sopimuksessa. 
Suunniteltu päivittäinen tuotantonopeus: 
Itäsivu työt alkaen vk 37, sisäsivu alk vk 38 mod 1-8 osalta. Muut ajan-
kohdat sovitaan töiden edetessä. Tehdään rakennuksen molemmin 
puolin, jotta esim vesieristykselle jää myös varamestaa. 
Työvoimaresurssit: 
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7 Työturvallisuus 
 
  Työturvallisuusasiakirja on käyty läpi 
 Sopimuksen liitteenä, liitteessä       
  Työvaiheen turvallisuusohjeet käytiin läpi, liite lisäksi 
perehdytyksessä jokaiselle työmaan turvallisuusohjeet 
 
 
Urakoitsija on velvollinen itse huolehtimaan työturvallisuusmääräysten 
ja -velvoitteiden täyttymisestä. Vastuuhenkilö työturvallisuusasioissa on 
Jyrki Isomäki. 
Työvaihekohtainen (tehtäväkohtainen) vaarojen arviointi: 
Urakoitsija on tehnyt… 
Suoritettavat käyttöönottotarkastukset: 
Nostolaitteet, tms… 
Suoritettavat kunnossapitotarkastukset (siisteys ja järjestys): 
… 
 Työmaasuunnitelma käytiin läpi. Siinä on esitetty: 
 
 ensiapukaappi nosturien sijainti 
 työmaarakennukset sähköistys ja lvi 




käsittely ja siirto 
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8 Muiden työvaiheiden tilanteet 
 
Edeltävä työvaihe: 
telineiden ja suojakatoksen purku 
Limittyvät / samanaikaisesti tehtävät työvaiheet: 
Julkisivun pellitykset tms työt / nostinasennukset 
Seuraavat työvaiheet: 




 urakoitsijan / työryhmän edellytetään osallistuvan ko-
kouksiin 
 urakoitsijan / työryhmän ei edellytetä osallistuvan ko-




 urakoitsijan / työryhmän edellytetään osallistuvan 
palavereihin  
 urakoitsijan / työryhmän ei edellytetä osallistuvan 
palavereihin, ellei erikseen ilmoiteta 
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10 Lisä ja muutostyöt 
 
Lisä- ja muutostyötarpeen ilmentyessä urakoitsija on velvollinen esittä-
mään kirjallisen lisä-/ muutoslaskelman. Siihen tulee saada urakkaso-
pimuksen mukaan tilaajan hyväksyntä ennen työn aloitusta. 
LMT hyväksyttynä ennen ko työvaiheen aloitusta / SYK -NCC
Muistion laati   
   
 Aika ja paikka 
 
Turku, 03.09.2014 
 Pääurakoitsijan edustaja Aliurakoitsijan edustaja 
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Liite 6. Tulitöiden valvontasuunnitelma 
1 VELVOLLISUUS 
Tämä valvontasuunnitelma sisältää tulitöissä ja vedeneristystöissä nouda-
tettavat turvallisuusmääräykset. Nämä määräykset koskevat myös ulko-
puolisia toimittajia.
2 SOVELLUTUSALUE 
Tätä valvontasuunnitelmaa on noudatettava tehdessä tulitöitä ja  veden-
eristystöiden tulitöitä tämän työmaan alueella.
3 MÄÄRITELMÄT 
3.1 Tulityöt 
Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta 
lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. 
Tulitöitä ovat muun muassa kaasu- ja kaarihitsaus, laikkaleikkaus ja metallien 
hionta, joissa syntyy kipinöitä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muu-
ta avotulta tai kuumailmapuhallinta. (Myös halogeenivalaisimiin on syytä suh-
tautua kuin tulitöihin.)
3.2 Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt 
Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat muun muassa eristettävän alustan 
kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipa-
dassa ja kermieristystä kuumentamalla tapahtuvat kiinnitystyöt. 
Katto- ja vedeneristystyöhön liittyvissä muissa tulitöissä, kuten laikkaleikkauk-
sessa, metallin hitsauksessa ja polttoleikkauksessa ovat voimassa katto- ja 
vedeneristystöiden tulitöissä annetut turvallisuusmääräykset.
4 TULITYÖKORTTI 
Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä on oltava voimassa oleva tulityö-
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Tulityökortin saa suoritettuaan Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton hy-
väksymän tulitöiden turvallisuustutkinnon ja vastaavasti katto- ja vedeneristys-
töiden turvallisuustutkinnon. Tulityöluvan myöntäjällä ja tulitöiden valvontaa ja 
vartiointia suorittavilla tulee olla sama tulityökoulutus kuin tulitöitä tekevällä 
(musta kortti katto- ja vedeneristystöiden tulitöille, sininen kortti tavallisille tuli-
töille). 
Mikäli päätoteuttajalla (vakuutuksenottajalla) ei ole edellä mainittuja edellytyk-
siä toimia tulityöluvan myöntäjänä, tulityöluvan voi myöntää päätoteuttajan 
(vakuutuksenottajan) nimeämä asiantuntija tai urakoitsijan tulityösuunnitel-
massa mainittu henkilö (esim. vesikattourakoitsijan työnjohtaja) päätoteuttajan 
työnjohdon valvonnassa. Tulityöntekijä ei voi olla tulityöluvan myöntäjä eikä 
hän voi toimia oman tulityön tulityövartijana. 
5 TULITYÖLUPA 
Tulityö tilapäisellä tulityöpaikalla ja katto- ja vedeneristystöiden tulityö 
edellyttää aina kirjallista tulityölupaa. Tulityölupa on oltava aina ennen 
tulityön aloittamista. Tulityöluvan antamiseen ovat oikeutettuja tässä 
valvontasuunnitelmassa nimetyt seuraavat henkilöt: 
- Vastaava työnjohtaja, Jari Yli-Lassila 
- Työnjohtaja Veli Somero 
- Työnjohtaja Jari Haapasalo 
- Työmaainsinööri Ismo Kempus 
 
Ennen luvan antamista on tulityöluvan myöntäjän tarkastettava tilapäinen tuli-
työpaikka ja hyväksyttävä siellä tehdyt turvatoimet. Erityistä huomiota on kiin-
nitettävä piiloon jääviin rakenteisiin, aukkoihin, läpivienteihin ja onteloihin (tuu-
letusväleihin jne). Tulityölupa on määräaikainen. 
Tulityöluvan kesto määräytyy tilapäisen tulityöpaikan palovaaran mukaan. Eri-
tyistapauksissa lupa voidaan myöntää pidemmäksi aikaa. Erityisen vaaralli-
sissa tulitöissä ennen tulityöluvan antamista on otettava yhteys paikalliseen 
paloviranomaiseen.
6 TYÖVÄLINEET 
Tulitöissä käytettävien työvälineiden on oltava niistä annettujen turvallisuus-
määräysten edellyttämässä kunnossa. Työvälineiden kunnon toteaa tulityön-
tekijä ja tarkastaa tulityöluvan myöntäjä.
7 ALKUSAMMUTUSKALUSTO 
Vakituisella tulityöpaikalla on oltava riittävästi alkusammutuskalustoa, kuiten-
kin vähintään yksi 12 kg:n 43 A 183 B-C teholuokan (A-B III-E) käsisammutin 
ja lisäksi tulityöpaikan välittömässä läheisyydessä (< 10m) toinen vastaava 
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144 B-C teholuokan (A-BIII-E) käsisammutinta, joista toinen voi olla kaasupul-
lokärryyn vaadittava sammutin. 
Tilapäisellä tulityöpaikalla on oltava tulityöluvassa edellytetty alkusammutus-
kalusto, kuitenkin vähintään samanlainen kalusto kuin vakituisellakin tulityö-
paikalla. 
Kun työkohteessa oleva palava-aine on kuituista ainetta (puuta, paperia, kan-
gasta jne.) voidaan käsisammuttimet korvata paloposteista selvitetyillä pai-
neellisilla paloletkuilla. (1 kpl 12 kg:n käsisammutin = 1 kpl pikapalopostin vä-
hintään DN 25 tai sisäpalopostin DN 50 paineellinen paloletku). 
Kohteessa olevien käsisammuttimien ottaminen sijoituspaikoiltaan tilapäisellä 
tulityöpaikalla vaadittavaksi alkusammutuskalustoksi on ehdottomasti kielletty. 
Ne on tarkoitettu osaksi rakentamisaikaista palosuojelua. PJU on päivittänyt 
niiden käyttökunnon ennen rakentamisen aloitusta.
8 TULITYÖPAIKAT 
8.1 Vakituinen tulityöpaikka 
Vakituinen tulityöpaikka on tulitöiden tekemiseen varattu ja hyväksytty palo-
tekninen osasto tai rajattu alue, joka on erotettu suuremmasta tilasta siten, et-
tä tulitöitä voidaan siinä tehdä turvallisesti. Vakituinen tulityöpaikka voi olla 
myös määräaikainen, esimerkiksi korjaus- tai asennustyön ajaksi hyväksytty 
tulityöpaikka. 
Vakituisista tulityöpaikoista pidetään luetteloa ja ne merkitään opastekilvillä 
“vakituinen tulityöpaikka”. Tulitöiden tekemiseen vakituisella tulityöpaikalla ei 
tarvita kirjallista tulityölupaa.
8.2 Tilapäinen tulityöpaikka 
Tilapäisiä tulityöpaikkoja ovat kaikki tulityöpaikat, joita ei ole hyväksytty vaki-
tuisiksi tulityöpaikoiksi. 
Katto- ja vedeneristystöiden tulityöpaikka on aina tilapäinen tulityöpaikka.
8.3 Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla 
Tulityöt ovat aina, kun se vain on mahdollista, tehtävä vakituisella tulityöpai-
kalla. 
Ennen tulityön tekemistä tilapäisellä tulityöpaikalla on aina harkittava vaihto-
ehtoisten työmenetelmien käyttöä. Tällaisia ovat muun muassa mekaaniset 
työstömenetelmät ja liitostavat. 
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Tarkistettuaan ja hyväksyttyään tulityöpaikassa tehdyt tulityölupaan kirjatut 
turvatoimet, tulityöluvan myöntäjä allekirjoittaa tulityöpaikkaa koskevan tila-
päisen tulityöluvan. 
Turvatoimia ovat mm. 
‒ paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen irtikytkentä  
‒ sammutuskaluston määrän sekä kunnon tarkistaminen  
‒ palokuorman poistaminen tai palavien materiaalien suojaaminen palamat-
tomilla materiaaleilla 
‒ tarkistettava alueen siisteys ja järjestys ja tarvittaessa kasteltava tulityö-
paikka vedellä 
‒ varmistettava, että tulityön tekijällä ja vartijalla on voimassaoleva tulityökort-
ti 
‒ työnaikainen ja jälkivartiointi tulityöpaikalla ja tarvittaessa myös ympäröivis-
sä tiloissa 
‒ varmistettava, että hälytykseen liittyvät toimenpiteet on kaikkien tiedossa, 
jos tuli ryöstäytyy irti 
 
Tulityöstä annettuja ohjeita ja määräyksiä on noudatettava ja tulityöluvan 
myöntäjien on myös valvottava, että näin tapahtuu.
8.5 Turvatoimet työn jälkeen 
Kytketään takaisin tulityön vuoksi irrotettu paloilmoitin- ja sammutuslaitteistot. 
Suoritetaan tulityöluvassa edellytetty jälkivartiointi. Jälkivartioinnin kesto mää-
ritellään tulityöluvassa, kestoltaan vähintään kaksi (2) tuntia. Jälkivartiointi 
edellyttää vartijan jatkuvaa läsnäoloa ja tarkkailua tulityöpaikalla.
9 NEUVONTA 
Kaikista tulitöitä koskevissa asioissa saa neuvontaa ja lisätietoja paikallisilta 
paloviranomaisilta.
10 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ 
 Paikka ja aika Työmaan vastaava työnjohtaja 
 Turussa 05.05.2014  
_________________________ 
Jari Yli-Lassila 
 
